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[image: image8.emf]Grupa: Ostalo

                                        Izvor sredstava

           Budžet Općine

R/b Naziv projekta  Kredit Ostali Napomena

1 2017 54.756,00 4.756,00 0,00 50.000,00 54.756,00 Realizovan

2 2017 270.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

3 2017 40.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

4 2017 70.000,00 6.600,00 0,00 15.400,00 22.000,00

UKUPNO: 434.756,00 11.356,00 0,00 105.400,00 116.756,00

Godina 

realizacije

Planirana 

vrijednost 

projekta

Vlastita 

sredstva

Realiovano 

sredstava

Izrada projektno-tehničke 

dokumentacije za realizaciju 

projekta "Izgradnja Glavnog 

prečistača otpadnih voda u Općini 

Sanski Most"

Izrada projektno-tehničke 

dokumentacije i radova na 

vodozahvatu izvorišta Dabar

Urađena 

projektna 

dokumentacija

Nabavka sredstava za RJ Čistoća 

ZKP

Djelimično 

realizovan

Projekat nabavke opreme za 

održavanje kulturnih i drugih 

događaja i manifestacija na 

području Općine Sanski Most.

Djelimično 

realizovan


Aneks 2.
IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI 
PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA
OPĆINE SANSKI MOST za 2017.godinu
Sanski Most, februar 2018.god.
Program kapitalnih investicija predstavlja višegodišnji plan razvoja općine Sanski Most i direktno utiče na poboljšanje standarda u sferi upravljanja javnim dobrima Općine. Osnovni cilj je utvrditi, u okvirima važećih zakonskih propisa i na osnovu organizacionih i financijskih mogućnosti, visinu dugoročnih izdataka za organizovanu izgradnju, modernizaciju i poboljšanje tehničke i društvene infrastrukture Općine. Program također predstavlja osnovni mehanizam koordinacije procesa realizacije investicija.
Osnovna načela i kriteriji koji su uticali na ocjenjivanje investicionih projekata su bili sljedeći:
· potreba dosljednog poboljšanja kvaliteta života građana;
· neophodnost unapređenja uvjeta za funkcionisanje privrede;
· kulturne, ekološke i prostorne uvjete kojim Općina raspolaže;
· uticaj predložene investicije na realizaciju strateških planova Općine;
· uticaj procesa realizacije programa na podsticanje sveopćeg razvoja Općine i na privlačenje inostranog investicijskog kapitala.
Pri donošenju odluka o uključivanju pojedinih projekata u PKI prednost su imale investicije:
· čija je realizacija neophodna kako bi se ispunili zakonski uvjeti;
· koje su započete i čiji je nastavak neophodan kako bi se postigao predviđeni efekat;
· koje omogućavaju povećanje broja novih radnih mjesta;
· koje omogućavaju smanjenje tekućih budžetskih izdataka kroz smanjenje troškova održavanja ili obima posla ili doprinese rastu općinskih prihoda;
· koje obezbjeđuju ili unapređuju pružanje usluga znatnom broju građana;
· koje su u skladu sa općim očekivanjima javnosti. 
Konačna lista investicionih projekata prema prihvaćenim kriterijuma za rangiranje investicionih projekata i principa za njihovo bodovanje je u okviru PKI bila prilagođena, prvenstveno u svom financijskom pogledu, sljedećem:
· višegodišnjoj projekciji općinskih prihoda;
· višegodišnjoj procjeni općinskih tekućih rezervi;
· stanju raspoloživih sredstava, za svaku godinu posebno, kao i dugoročno;
· koncepciji finansiranja investicija uz pomoć instrumenata zaduživanja (prije svega preferencijalnih kredita, općinskih i prihodnih obveznica i investicionih kredita);
· mogućnostima finansiranja investicija iz spoljnih izvora kapitala u okviru partnerstva javnog i privatnog sektora. 
Prema tome PKI predstavlja:
· petogodišnji program razvoja Općine;
· program progresivnog karaktera, što znači da će nakon realizacije projekata predviđenih za prvu godinu biti dopunjavan projektima za novu godinu, koja zaokružuje Program. Istovremeno, biće ažuriran za naredne budžetske godine;
· usvojen od strane Općinskog vijeća;
· program koji će obuhvatiti gradske investicije koje sprovode JP i JU čiji je osnivač općina Sanski Most i općinske organizacione jedinice (novi građevinski i tehnički projekti, ulaganje u rekonstrukciju/obnovu, investicije u cilju modernizacije, investicijska kupovina, poboljšanje);
· pripreman na osnovu jedinstvenog obrasca – prijedloga za investiranje dostavljenog u formi koju odredi Općinski načelnik, a Program će pripremati Općinski vijećnici, Općinski načelnik, JU i JP, organizacione jedinice organa uprave i drugi organi, subjekti, organizacije i građani. 
Shodno naprijed navedenom, Općinsko vijeće općine Sanski Most je donijelo Odluku o usvajanju Programa kapitalnih investicija (PKI) za period 2016-2021.godinu, Odluku o načinu i proceduri ažuriranja Programa kapitalnih investicija ("Službeni glasnik općine Sanski Most", broj:06/16) i Odluku o usvajanju ažuriranog Programa kapitalnih investicija općine Sanski Most za period 2017-2022.godina.
Izvještaj o realizaciji i finansijskoj projekciji ažuriranog Programa kapitalnih investicija za 2017.godinu, a odnosi se na svaki projekat pojedinačno, je prikazan u narednim sektorskim tabelama (1-7), koje su u prilogu ovog dokumenta. 
                                                                                                    OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                  prof. Faris Hasanbegović, s.r.
SEKTORSKE TABELE
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[image: image2.emf]Grupa:  Vodovod i kanalizacija

                                        Izvor sredstava

            Budžet Općine

R/b Naziv projekta Kredit Ostali Napomena

1 2017 300.000,00 0,00 100.276,70 210.210,00 310.486,70 Realizovan

UKUPNO: 300.000,00 0,00 100.276,70 210.210,00 310.486,70

Godina 

realizacije

Planirana 

vrijednost 

projekta

Vlastita 

sredstva

Realizovano 

sredstava

Izgradnja kanalizacionog 

sistema u Željezničkom 

naselju faza I


[image: image3.emf]                                                     Grupa: Putna  infrastruktura

                                        Izvor sredstava

             Budžet Općine

R/b Naziv projekta  Kredit Ostali Napomena

1 2017 159.620,00 0,00 0,00 159.620,00 159.620,00 Realizovan

2 2017 110.000,00 0,00 109.942,05 0,00 109.942,05 Realizovan

3 2017 350.000,00 0,00 0,00 349.679,94 349.679,94 Realizovan

4 2017 65.000,00 0,00 0,00 63.164,75 63.164,75 Realizovan

5 2017 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 Realizovan

6 2017 84.465,00 0,00 0,00 84.465,00 84.465,00 Realizovan

7 2017 110.000,00 0,00 0,00 210.626,76 210.626,76 Realizovan

8 2017 150.000,00 0,00 0,00 136.735,50 136.735,50 Realizovan

9 2017 116.000,00 0,00 0,00 115.846,46 115.846,46 Realizovan

10 2017 25.493,00 0,00 0,00 25.493,00 25.493,00 Realizovan

11 2017 159.620,00 0,00 0,00 137.085,00 137.085,00 Realizovan

12 2017 200.000,00 0,00 0,00 22.600,00 22.600,00

13 2017 250.000,00 0,00 0,00 138.689,00 138.689,00 Realizovan

14 2017 73.000,00 0,00 34.814,92 34.814,92 69.629,84 Realizovan

15 2017 100.000,00 0,00 8.415,22 8.415,22 16.830,45

16 2017 40.000,00 7.147,27 0,00 17.000,00 24.147,27

UKUPNO: 2.243.198,00 7.147,27 153.172,19 1.754.235,55 1.914.555,02

Godina 

realizacije

Planirana 

vrijednost 

projekta

Vlastita 

sredstva

Realizovano 

sredstava

Rekonstrukcija saobraćajnice 

u Ključkoj ulici 

Rekonstrukcija saobraćajnice, 

ulica pored Vrtića

Rekonstrukcija saobraćajnice 

u ulici "Bulevar VII korpusa" 

Rekonstrukcija saobraćajnice 

u ulici Šabića sokak

Izgradnja semafora ili 

kružnog toka ( kod  Benzinske 

pumpe CAT )

Rekonstrukcja ulica 

Aganovića sokak-Sanska-

Karići

Rekonstrukcija saobraćajnice 

u naselju Trnova

Rekonstrukcija saobraćajnih 

traka u naselju Krkojevci

Rekonstrukcija ulica 

Muhići/Šabića klanac 

-asfaltiranje/odvodnja

Rekonstrukcija saobraćajnice 

u ulici Alagića sokak

Rekonstrukcja naselja 

Jezernice infrastrukturne 

mreže -puteva

Rekonstrukcija saobraćajnice 

u naselju Kenjari  - Begići

Djelimično 

realizovan

Rekonstrukcija Omladinskog 

naselja

Proširenje rekonstrukcija 

Veselinovića puta

Rekonstrukcija makadamskih 

puteva na Magaricama

Djelimično 

realizovan

Renoviranje Mjesnog ureda i 

asfaltiranje prilaznog puta 

(M.Z.  D.Kamengrad)

Zgrada 

renovirana, 

treba prilaz 

urediti 


[image: image4.emf]Grupa: Mostovi i vodni tokovi

                                                                          Izvor sredstava

                         Budžet Općine

R/b Naziv projekta  Kredit Ostali Napomena

1

2017 100.000,00 0,00 0,00 59.778,15 59.778,15

Realizovan

UKUPNO:

100.000,00 0,00 0,00 59.778,15 59.778,15

Godina 

realizacije

Planirana 

vrijednost 

projekta

Vlastita 

sredstva

Realizovano 

sredstava

Rekonstrukcija mosta na 

Pilješkoj rijeci u naselju Trnova


[image: image5.emf]Grupa: Rasvjeta

                                                        Izvor sredstava

                                Budžet Općine

R/b Naziv projekta  Vlastita sredstva Kredit Ostali Napomena

1 2017 600.000,00 35.000,00 0,00 20.000,00 50.000,00

UKUPNO: 600.000,00 35.000,00 0,00 20.000,00 50.000,00

Godina 

realizacije

Planirana 

vrijednost 

projekta

Realizovano 

sredstava

Zamjena postojeće 

rasvjete LED rasvjetom

Djelimično 

realizovan


[image: image6.emf]Grupa: Okolišni razvoj i turizam

                                   Izvor sredstava

            Budžet Općine

Naziv projekta  Vlastita sredstva Kredit Ostalo Napomena

2017 4.095,00 0,00 0,00 4.095,00 4.095,00 Realizovan

2017 39.276,40 15.000,00 0,00 1.800,00 16.800,00 Realizovan

2017 120.000,00 2.000,00 0,00 10.000,00 12.000,00

2017 120.000,00 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00

2017 51.576,00 0,00 0,00 46.185,49 0,00

2017 200.000,00 3.000,00 0,00 342.201,00 345.201,00 Realizovan

UKUPNO: 534.947,40 20.000,00 0,00 421.281,49 395.096,00

Godina 

realizacije

Planirana 

vrijednost projekta

Realizovano 

sredstava

Izrada općinskog Plana 

upravljanja otpadom

Nabavka laktofriza -Udruženje 

poljoprivrednika "Galaja"

Povećanje proizvodnje povrća 

u zatvorenim prostorima

Djelimično 

realizovan

Podizanje novih zasada 

maline

Djelimično 

realizovn

Sanacija općinske komunalne 

deponije "Sanska brda"

Sklopljen 

ugovor o 

izvođenju 

radova

Podrška razvoju primarne 

poljoprivredne proizvodnje 

(subvencioniranje nabavke 

poljoprivrednih mašina – 

motokultivatora i ostalog )


[image: image7.emf]Grupa:  Sport i rekracija

                                              Izvor sredstava

               Budžet Općine

R/b Naziv projekta  Vlastita sredstva Kredit Ostalo Napomena

1 2017 400.000,00 30.000,00 0,00 170.000,00 200.000,00

2 2017 60.000,00 5.940,00 0,00 13.860,00 19.800,00

3 2017 110.000,00 6.000,00 0,00 17.000,00 23.000,00

UKUPNO: 570.000,00 41.940,00 0,00 200.860,00 242.800,00

Godina 

realizacije

Planirana 

vrijednost 

projekta

Realizovano 

sredstava

Izgradnja sportsko-

rekreacionog i društvenog 

centra u Hrustovu

Djelimično 

realizovan

Izgradnja tribina NK 

"RUDAR" 

Sklopljen 

ugovor o 

izvođenju 

radova

Projekat uređenja i 

sanacija sportskog 

igrališta OŠ "V. oktobar" 

Sklopljen 

ugovor o 

izvođenju 

radova


Rekapitulacija sredstava
	R/b
	Naziv grupe
	Planirana vrijednost u KM
	Realizovana vrijednost u KM

	1.
	Vodovod i kanalizacija
	300.000,00
	310.486,70

	2.
	Putna Infrastruktura
	2.243.198,00
	1.914.555,02

	3.
	Mostovi i vodni tokovi
	100.000,00
	59.775,15

	4.
	Rasvjeta
	600.000,00
	50.000,00

	5.
	Okolišni razvoj i turizam
	534.947,40
	395.096,00

	6.
	Spor i rekreacija
	570.000,00
	242.800,00

	7.
	Ostalo
	434.756,00
	116.756,00

	
	UKUPNO:
	4.782.901,40
	3.089.468,87
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		Grupa: Putna  infrastruktura

										Izvor sredstava

										Budžet Općine

		R/b		Naziv projekta		Godina realizacije		Planirana vrijednost projekta		Vlastita sredstva		Kredit		Ostali		Realizovano sredstava		Napomena

		1		Rekonstrukcija saobraćajnice u Ključkoj ulici		2017		159,620.00		0.00		0.00		159,620.00		159,620.00		Realizovan

		2		Rekonstrukcija saobraćajnice, ulica pored Vrtića		2017		110,000.00		0.00		109,942.05		0.00		109,942.05		Realizovan

		3		Rekonstrukcija saobraćajnice u ulici "Bulevar VII korpusa"		2017		350,000.00		0.00		0.00		349,679.94		349,679.94		Realizovan

		4		Rekonstrukcija saobraćajnice u ulici Šabića sokak		2017		65,000.00		0.00		0.00		63,164.75		63,164.75		Realizovan

		5		Izgradnja semafora ili kružnog toka ( kod  Benzinske pumpe CAT )		2017		250,000.00		0.00		0.00		250,000.00		250,000.00		Realizovan

		6		Rekonstrukcja ulica Aganovića sokak-Sanska-Karići		2017		84,465.00		0.00		0.00		84,465.00		84,465.00		Realizovan

		7		Rekonstrukcija saobraćajnice u naselju Trnova		2017		110,000.00		0.00		0.00		210,626.76		210,626.76		Realizovan

		8		Rekonstrukcija saobraćajnih traka u naselju Krkojevci		2017		150,000.00		0.00		0.00		136,735.50		136,735.50		Realizovan

		9		Rekonstrukcija ulica Muhići/Šabića klanac -asfaltiranje/odvodnja		2017		116,000.00		0.00		0.00		115,846.46		115,846.46		Realizovan

		10		Rekonstrukcija saobraćajnice u ulici Alagića sokak		2017		25,493.00		0.00		0.00		25,493.00		25,493.00		Realizovan

		11		Rekonstrukcja naselja Jezernice infrastrukturne mreže -puteva		2017		159,620.00		0.00		0.00		137,085.00		137,085.00		Realizovan

		12		Rekonstrukcija saobraćajnice u naselju Kenjari  - Begići		2017		200,000.00		0.00		0.00		22,600.00		22,600.00		Djelimično realizovan

		13		Rekonstrukcija Omladinskog naselja		2017		250,000.00		0.00		0.00		138,689.00		138,689.00		Realizovan

		14		Proširenje rekonstrukcija Veselinovića puta		2017		73,000.00		0.00		34,814.92		34,814.92		69,629.84		Realizovan

		15		Rekonstrukcija makadamskih puteva na Magaricama		2017		100,000.00		0.00		8,415.22		8,415.22		16,830.45		Djelimično realizovan

		16		Renoviranje Mjesnog ureda i asfaltiranje prilaznog puta (M.Z.  D.Kamengrad)		2017		40,000.00		7,147.27		0.00		17,000.00		24,147.27		Zgrada renovirana, treba prilaz urediti

				UKUPNO:				2,243,198.00		7,147.27		153,172.19		1,754,235.55		1,914,555.02
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		Grupa:  Vodovod i kanalizacija

										Izvor sredstava

										Budžet Općine

		R/b		Naziv projekta		Godina realizacije		Planirana vrijednost projekta		Vlastita sredstva		Kredit		Ostali		Realizovano sredstava		Napomena

		1		Izgradnja kanalizacionog sistema u Željezničkom naselju faza I		2017		300,000.00		0.00		100,276.70		210,210.00		310,486.70		Realizovan

				UKUPNO:				300,000.00		0.00		100,276.70		210,210.00		310,486.70
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		Grupa: Rasvjeta

										Izvor sredstava

										Budžet Općine

		R/b		Naziv projekta		Godina realizacije		Planirana vrijednost projekta		Vlastita sredstva		Kredit		Ostali		Realizovano sredstava		Napomena

		1		Zamjena postojeće rasvjete LED rasvjetom		2017		600,000.00		35,000.00		0.00		20,000.00		50,000.00		Djelimično realizovan

				UKUPNO:				600,000.00		35,000.00		0.00		20,000.00		50,000.00
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		Grupa: Mostovi i vodni tokovi

										Izvor sredstava

										Budžet Općine

		R/b		Naziv projekta		Godina realizacije		Planirana vrijednost projekta		Vlastita sredstva		Kredit		Ostali		Realizovano sredstava		Napomena

		1		Rekonstrukcija mosta na Pilješkoj rijeci u naselju Trnova		2017		100,000.00		0.00		0.00		59,778.15		59,778.15		Realizovan

				UKUPNO:				100,000.00		0.00		0.00		59,778.15		59,778.15
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		Grupa:  Sport i rekracija

										Izvor sredstava

										Budžet Općine

		R/b		Naziv projekta		Godina realizacije		Planirana vrijednost projekta		Vlastita sredstva		Kredit		Ostalo		Realizovano sredstava		Napomena

		1		Izgradnja sportsko-rekreacionog i društvenog centra u Hrustovu		2017		400,000.00		30,000.00		0.00		170,000.00		200,000.00		Djelimično realizovan

		2		Izgradnja tribina NK "RUDAR"		2017		60,000.00		5,940.00		0.00		13,860.00		19,800.00		Sklopljen ugovor o izvođenju radova

		3		Projekat uređenja i sanacija sportskog igrališta OŠ "V. oktobar"		2017		110,000.00		6,000.00		0.00		17,000.00		23,000.00		Sklopljen ugovor o izvođenju radova

				UKUPNO:				570,000.00		41,940.00		0.00		200,860.00		242,800.00
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		Grupa: Okolišni razvoj i turizam

										Izvor sredstava

										Budžet Općine

		R/b		Naziv projekta		Godina realizacije		Planirana vrijednost projekta		Vlastita sredstva		Kredit		Ostalo		Realizovano sredstava		Napomena

		1		Izrada općinskog Plana upravljanja otpadom		2017		4,095.00		0.00		0.00		4,095.00		4,095.00		Realizovan

		2		Nabavka laktofriza -Udruženje poljoprivrednika "Galaja"		2017		39,276.40		15,000.00		0.00		1,800.00		16,800.00		Realizovan

		3		Povećanje proizvodnje povrća u zatvorenim prostorima		2017		120,000.00		2,000.00		0.00		10,000.00		12,000.00		Djelimično realizovan

		4		Podizanje novih zasada maline		2017		120,000.00		0.00		0.00		17,000.00		17,000.00		Djelimično realizovn

		5		Sanacija općinske komunalne deponije "Sanska brda"		2017		51,576.00		0.00		0.00		46,185.49		0.00		Sklopljen ugovor o izvođenju radova

		6		Podrška razvoju primarne poljoprivredne proizvodnje (subvencioniranje nabavke poljoprivrednih mašina – motokultivatora i ostalog )		2017		200,000.00		3,000.00		0.00		342,201.00		345,201.00		Realizovan

				UKUPNO:				534,947.40		20,000.00		0.00		421,281.49		395,096.00
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		Grupa: Ostalo

										Izvor sredstava

										Budžet Općine

		R/b		Naziv projekta		Godina realizacije		Planirana vrijednost projekta		Vlastita sredstva		Kredit		Ostali		Realiovano sredstava		Napomena

		1		Izrada projektno-tehničke dokumentacije za realizaciju projekta "Izgradnja Glavnog prečistača otpadnih voda u Općini Sanski Most"		2017		54,756.00		4,756.00		0.00		50,000.00		54,756.00		Realizovan

		2		Izrada projektno-tehničke dokumentacije i radova na vodozahvatu izvorišta Dabar		2017		270,000.00		0.00		0.00		30,000.00		30,000.00		Urađena projektna dokumentacija

		3		Nabavka sredstava za RJ Čistoća ZKP		2017		40,000.00		0.00		0.00		10,000.00		10,000.00		Djelimično realizovan

		4		Projekat nabavke opreme za održavanje kulturnih i drugih događaja i manifestacija na području Općine Sanski Most.		2017		70,000.00		6,600.00		0.00		15,400.00		22,000.00		Djelimično realizovan

				UKUPNO:				434,756.00		11,356.00		0.00		105,400.00		116,756.00
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