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IZVRŠNI SAŽETAK 
 
Izvještaj o implementaciji Strategije integriranog razvoja Općine Sanski Most (2014-2023.) ima za cilj da 
pokrene sve bitne aktere na razmišljanje i doprinese boljem donošenju odluka o realizaciji strateških prioriteta 
ekonomskog, društvenog razvoja i zaštite životne sredine, u okviru 15 definiranih sektorskih ciljeva. 
 
Planom implementacije za 2019. godinu predviđeno je provođenje 50 projekta ukupne vrijednosti 
8.073.000,00 KM. U 2019. godini započeta je implementacija 33 novih projekata, od kojih su svi višegodišnji 
(završetak nije planiran do kraja 2019.). Realizirano je ukupno 5.469.504,00 KM, a procenat realizacije 
projekata u izvještajnoj godini je visok (67,75 %), što je na nivou trogodišnjeg prosjeka stepena  
implementacije koji iznosi 68% za posljednje 3 godine. Od ukupnog iznosa realiziranih sredstava 32.3% 
odnosno 1.766.864,00 KM je sufinansiranje iz budžeta Općine Sanski Most, dok je ostatak sredstava od 67,7 % 
odnosno 3.702.740,00 KM obezbijeđeno iz eksternih izvora finansiranja. Visok stepen implementacije je u 
najvećoj mjeri rezultat realnog planiranja, oslanjanja na sigurne izvore finansiranja, i adekvatnu preraspodjelu 
projektnih aktivnosti među službenicima i rukovodiocima direktno zaduženih za provedbu, te visok stepen 
koordinacije i saradnje sa predstavnicima JP i JU, te ostalih partnerskih institucija koje su učestvovale u 
provedbi plana implementacije. U procesu praćenja projektnog ciklusa uveden je novi pristup kroz formiranje 
projektnih timova gdje se došlo do zaključka da upravo ovaj timski pristup generira najbolje rezultate u 
direktnoj realizaciji.  
 
U ekonomskom sektoru najveći rezultati su ostvareni kroz realizaciju projekata I mjera podrške privrednom 
sektoru u oblasti zapošljavanja, te kroz realizaciju projekata unaprijeđenja kvaliteta poslovne infrastrukture. U 
društvenom sektoru nastavljena je saradnja sa organima Mjesnih zajednica kroz izgradnju javne infrastrukture 
u ruralnim područjima, a ostvaren je značajan rezultat I na području unaprijeđenja kapaciteta subejkata 
nevladinog sektora. U sektoru okoliša najveći rezultati su otvareni kroz realizaciju projekata komunalne 
infrastrukture i unaprijeđenja javnih komunalnih usluga, te kroz jačanje sistema zaštite od prirodnih nesreća.  
 
U pogledu ključnih prioriteta i fokusa za prethodnu 2019. godinu,  isti su komplementarni sa gore navedenim 
rezultatima gdje je općina nastavila realizaciju projekata iz oblasti poljoprivrede i okoliša, te projekte na 
unaprijeđenju javne infrastrukture, te zapošljavanja kroz programe podrške privrednom sektoru, 
unaprijeđenje poslovne infrastrukture, te administrativnu i tehničku podršku privrednim subjektima za 
samostalnu pripremu i realizaciju projekata finansiranih od strane institucija viših nivoa vlasti i međunarodnih 
partnera.  
 
Što se tiče izgradnje institucionalnih kapaciteta za učinkovito upravljanje razvojem, Jedinica za upravljanje 
razvojem (JURA) je i tokom 2019. godine radila u punom kapacitetu i bila nosilac skoro svih aktivnosti vezanih 
za pripremu i realizaciju projektnih aktivnosti, a nastavljena je i uspješna saradnja sa privrednim sektorom kroz 
neposrednu komunikaciju, terensku posjetu, te institucionalnu saradnju kroz Privredni savjet.  
 
Kada je riječ o zaključcima i korektivnim akcijama u pogledu prethodne godine, i dalje su najveće prepreke ili 
teškoće u realizaciji projektnih aktivnosti najviše uzrokovane kompliciranim sistemom javnih nabavki odnosno 
dugotrajnim procedurama do samog početka realizacije, a dodatni problem kao i u prethodnim godinama je 
bila nedosljednost institucija viših nivoa vlasti u raspisivanju poziva za dodjelu sredstava gdje i dalje veliki broj 
ministarstava, zavoda i agencija mijenja iznose i strukturu sredstava planiranih za lokalne zajednice u odnosu 
na prethodne godine, a kod određenih institucija nije ni bilo raspoloživih sredstava za neke od planiranih 
aktivnosti. 
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1. UVOD 
 
Strategiju integriranog razvoja općine Sanski Most za period 2014-2023. godine izradio je Razvojni tim Općineu 
periodu januar-novembar 2013. godine, u okviru Projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja 
zajedničku inicijativu Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP).  
 
Strategija razvoja općine Sanski Most usvojena je udrugom mjesecu 2014.. godine na 12. redovnoj sjednici 
Općinskog Vijeća, održanoj dana 20.02.2014. godine.  Kao operativni instrument za realizaciju strategije, 
općina priprema trogodišnji plan implementacije (1+2) svake godine od usvajanja strategije. Detaljni plan 
implementacije za 2014.- 2016.godinu je pripremljen i jesteobjavljen na web stranici općine. Nakon isteka 
prethodnog, Općinsko vijeće je u januaru 2019. usvojilo novi trogodišnji plan implementacije za period 2019. – 
2021. god.  
 
Ovaj izvještaj odnosi se na implementaciju strateških, odnosno sektorskih, prioritetnih projekata u 2015. 
godini, koji se, po MiPRO metodologiji, planiraju uz konsultacije sa svim bitnim akterima u zajednici u svim 
fazama implementacije strategije.  
 
Nosilac izrade trogodišnjeg Plana implementacije (1+2) kao i izvještaja je JURA, koja u općini Sanski Most 
obavlja funkciju jedinice za upravljanje razvojem. Izvještaj je pripremljen u saradnji sa predstavnicima svih 
unutrašnjih organizacionih jedinica općine Sanski Most. 
 
Podaci o implementaciji se kontinuirano prikupljaju tokom cjelokupnog perioda koji pokriva ovaj izvještaj i to 
korištenjem alata za praćenje implementacije Strategije (APIS-a) i na osnovu definiranih sektorskih i 
makroekonomskih pokazatelja (SMI tabela). Podaci se timski analiziraju, na osnovu čega se priprema 
kvalitativni osvrt na posmatrani period implementacije, kao i pouke i preporuke za naredni period. 
 
 
2. STRATEŠKI CILjEVI I PRIORITETI 
 
2.1. Vizija 
 
Strategijom razvoja općine Sanski Most za period 2014. – 2023. godine, definirana je sljedeća vizija:  
Sanski Most – prirodna oaza zadovoljnih građana, "most" između ideje i uspjeha. 
 
2.2. Strateški ciljevi 
 
Strategijom razvojaopćineSanski Most za period 2014 – 2023. godine, definirana su 4strateška cilja: 
 
Strateški cilj 1:Unaprijeđen sistem podrške lokalnoj privredi 
Strateški cilj2:Izgrađeno resursno partnerstvo energetskih potencijala, poljoprivrede, okoliša i turizma  
Strateški cilj 3:Izgrađeni ljudski, tehnički i administrativni kapaciteti javnog i nevladinog sektora u svrhu 
                             poboljšanja kvaliteta života u lokalnoj zajednici  
Strateški cilj 4: Stvoren europski imidž općine i institucionalizirana suradnja s dijasporom kao 
                             razvojnom komponentom  
 
2.3. Sektorski ciljevi 
 
Strateški prioriteti za razvoj općine su: ekonomski razvoj, društveni razvoj i zaštita životne sredine. U okviru 
ovih sektora, definisani su sljedeći ciljevi: 
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Ekonomski razvoj 
 
Sektorski cilj 1: Unaprijeđen sektor MSP krozprimjenu novih proizvodnih tehnologija i uspostavu sistema 
standardizacije uz povećanje ukupnog prihoda u sektoru prerađivačke industrije za 30 % do 2018. godine. 
 
Sektorski cilj 2: Do 2017. godine kreiran povoljan poslovni ambijent u skladu sa nadležnostima lokalne 
samouprave kroz unaprijeđenje i prilagođavanje administrativnih postupaka. 
 
Sektorski cilj 3: Do 2018. godine kvalitetno poboljšana poslovna infrastruktura u svrhu povećanja 
konkurentnosti i stepena realizacije novih investicija s naglaskom na prehrambeni, drvoprerađivački i 
energetski sektor. 
 
Sektorski cilj 4: Do 2015. godine kreiran finalni turistički proizvod na bazi kulturno-historijskog naslijeđa i 
prirodnih potencijala. 
 
Društveni razvoj 
 
Sektorski cilj 1:Smanjenje emigracije stanovnika starosti do 35 godina za 30 % do 2018. godine.  
 
Sektorski cilj 2: Do 2018. godine izgrađeni kapaciteti subjekata javnog i nevladinog sektora s ciljem poboljšanja 
dostupnosti postojećih i izgradnje novih novih javnih usluga u okviru zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite. 
 
Sektorski cilj 3: Do 2018. godine kreirana ponuda kulturnih i sportskih sadržaja i unaprijeđeni infrastrukturni 
kapaciteti za aktivno korištenje slobodnog vremena. 
 
Sektorski cilj 4: Do 2018. godine izgrađen i promoviran europski imidž općine Sanski Most kroz lokaliziranje EU 
i insititucionalnusaradnju sa dijasporom. 
 
 
Sektor zaštite i unapređenja okoliša 
 
Sektorski cilj 1: Uspostavljen kanalizacioni sistem u gradskom području do 2018. godine  
 
Sektorski cilj 2: Proširenje vodovodne mreže na području općine / do 90 % pokrivenosti Općine / do 2018. 
godine 
 
Sektorski cilj 3: Do 2018. godine osnaženi ljudski i tehnički kapaciteti JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sanski 
Most 
 
Sektorski cilj 4: Do 2016. godine izgrađena javna komunalna infrastruktura za selektivno prikupljanje otpada i 
otkup sekundarnih sirovina.  
 
Sektorski cilj 5: Do 2018. godine osnaženi ljudski i tehnički kapaciteti JKP "Sana" d.o.o. Sanski Most 
 
Sektorski cilj 6: Do 2018. godine uspostavljen sistem energetske učinkovitosti objekata javnih ustanova u 
preduzeća uz smanjenje trenutnih troškova za 20 %.  
 
Sektorski cilj 7: Do 2018. godine unaprijeđen sistem upravljanja vodama i zemljištem kao resursima. 
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2. 4. Ključni planirani prioriteti i fokusi za posmatrani godišnji period (2019. godina) 
 
U skladu sa definiranim sektorskim ciljevima, prema usvojenom Planu rada Općinskog organa uprave i prema 
Planu implementacije strategije lokalnog razvoja za period 2019.-2021., glavni prioriteti za 2019. godinu 
obuhvataju nastavak aktivnosti na realizaciji mjera i programa iz proteklog perioda, obzirom da su po 
strateškim dokumentima uglavnom definirani višegodišnji projekti i programi.  
S tim u vezi, glavni prioriteti za 2019. godinu su bili: 
 

- Nastavak saradnje sa UNDP kroz implementaciju projekata MEG, Dijaspora za razvoj i Jačanje uloge 
MZ u BiH 

- Unaprijeđenje javne i komunalne infrastrukture – izgradnja vodovoda Zdena – Kamengrad, izgradnja 
kanalizacije Prvomajska, izgradnja kanalizacije Jezernice – Kruhari  

- Unaprijeđenje poslovne infrastrukture u sklopu Poslovne zone Šejkovača 
- Osnivanje poslovne zone ''Zdena'' na području nekadašnje fabrike ŠIP Sana 
- Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove poslovne 

infrastrukture u budućoj Poslovnoj zoni Zdena 
- Podrška privrednim subjektima u proširenju postojećih i realizaciji novih investicija 
- Unaprijeđenje javne infrastrukture kroz sanaciju saobraćajnica u nadležnosti lokalne uprave 
- Izgradnja javne rasvjete na principu LED tehnologije u gradskoj zoni 
- Podrška primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji 
- Nastavak projekta stručnog usavršavanja za metalska zanimanja u saradnji sa dijasporom 
- Izrada baze podataka stručne dijaspore 
- Unaprijeđenje turističke ponude i revitalizacija turističkih potencijala kroz uspostavu Turističke 

zajednice općine Sanski Most 
- Unaprijeđenje kvaliteta srednjeg strukovnog obrazovanja i izmjena upisne politike u skladu sa 

potrebama lokalne privrede 
- Nastavak projektnog finansiranja udruženja s područja Sanskog Mosta  
- Unaprijeđenje ljudskih i tehničkih kapaciteta organa uprave – uvođenje katastra komunalnih 

instalacija 
- Izrada prostorno-planske dokumentacije 
- Uvođenje elektronskog registra administrativnih postupaka organa uprave – e-uprava 

 
 
2.5. Zbirni pregled prioritetnih projekata i okvira za njihovo finansiranje obuhvaćenih Planom 
implementacije 2019.-2021. godinu 
 
Za planski period 2019.-2021. godine ukupno je planirano 68 projekata, od čega 24 projekta koji su ili započeti, 
ili prenešeni iz prethodnog perioda. Posmatrajući po razvojnim sektorima za period 2019-2021. godine,u 
sklopu ekonomskog sektora je ukupno planirano 29 projekata, u društvenom sektoru 15 projekata, te u 
sektoru okoliša 24 projekta.  Za realizaciju ovih projekata planirano je ukupno 20.267.500,00 KM, od toga iz 
vlastitih izvora 4.283.000,00 KM,  iz eksternih 15.984.500,00 KM.  
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Grafikon 1. Pregled svih projekata po sektorima za period 2019.-2021. 
 

 
 

 
Grafikon 2. Pregled strukture finansiranja za period 2019.-2021. 
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Što se tiče izvora eksternog finansiranja, najznačajniji predviđeni izvori za period 2019.-2021. godine, kao i 
prema prethodnim planovima implementacije su od strane domaćih institucija viših nivoa vlasti – ministarstva, 
zavodi i agencije, te međunarodni finansijski subjekti – razvojni programi (UNDP, USAID, SIDA), ambasade i 
međunarodni fondovi (IPA, FP7). Određeni iznos se planira obezbijediti i iz učešća lokalnih javnih preduzeća i 
ustanova te privrednih subjekata, a zadnja opcija preostaje i kreditno zaduženje za kapitalne investicije za koje 
se ne pronađu sredstva iz prethodno navedenih izvora.  
 
Kako bi iskoristila prilike za privlačenje sredstava iz eksternih izvora, općina je tokom prethodnog perioda 
potpisala niz sporazuma sa UNDP u sklopu implementacije Projekta općinskog ekonomskog i okolišnog 
upravljanja (MEG), Projekta jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH, Projekta Migracije i razvoj, a u 2019. Godini 
Općina Sanski Most je pristupila i Projektu SECAP (Održivi akcioni plan za energiju i klimatske promjene) koji će 
u narednom periodu ponuditi mogućnost relizacije projekata iz oblasti energetske efikasnosti i prevencije 
prirodnih katastrofa, kojeg finansira UNDP. S druge strane, potpisani su i sporazumi o saradnji sa USAID za 
implementaciju projekata PRO – Budućnost, te projekta Diaspora Invest koji pruža direktnu pomoć privrednim 
sektorima u oblasti unaprijeđenja proizvodnih kapaciteta i kvaliteta radne snage. 
 
Što se tiče domaćih institucija, potpisan je niz ugovora o implementaciji razvojnih projekata vezano za oblast 
javne, komunalne i poslovne infrastrukture (kantonalna i federalna ministarstva) za čiju implementaciju su 
sredstva obezbijeđena na osnovu prethodno raspisanih javnih poziva. Po pitanju rekonstrukcije javne 
saobraćajne infrastrukture, kao i u prethodnom periodu najveći obim saradnje se očekuje sa direkcijama, 
agencijama i zavodima na kantonalnom i entitetskom nivou, obzirom da je veći dio saobraćajnica u nadležnosti 
lokalne samouprave saniran i rekonstruiran, tako da su u narednom periodu prioritet saobraćajnice u 
nadležnosti viših nivoa (regionalne i magistralne ceste). 
 
Realizacija budžetskih sredstava se sprovodi prema planu Općinskog budžeta i DOB-a gdje Općina redovno 
servisira planirane obaveze a najveći dio sredstava se realizira na projekte koje implementiraju Služba za 
razvoj, poduzetništvo i resurse, te JU Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu, tako da najveći 
dio općinskih sredstava se usmjerava za projekte iz oblasti privrede i javne komunalne infrastrukture. 
  
3. PREGLED IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INTEGRIRANOG RAZVOJA  

 
3.1. Sažet osvrt na prethodni period implementacije 
 
Od početka realizacije razvojne Strategije od 2014. u potpunosti je završeno 82 projekta, što je 81,2 % od  
ukupno planiranih 101 projekta. Također je započeto 49 višegodišnjih projekata koji su još uvijek  u procesu 
realizacije.  Pri tome, važno je napomenuti da se zbog ograničenih ljudskih kapaciteta organa uprave ali i 
ostalih subjekata javnog, privatnog i nevladinog sektora, kao i zbog nedostatka finansijskih sredstava 
(uglavnom zbog ukidanja određenih donatorskih linija), odustalo od određenih projekata (uglavnom onih 
planiranih odmah 2014.), a da je kod nekih projekata izvršena izmjena, odnosno prilagođavanje, a u manjoj 
mjeri došlo je i definiranja i uvrštavanja novih projekata. Tu se prije svega misli na projekte javne 
infrastrukture, projekte unaprijeđenja sistema zaštite od prirodnih nesreća, ali i projekte unaprijeđenja 
kvaliteta radne snage i programe podrške privrednicima. Ujedno, u proces implementacije je uključeno 13 
novih projekata (koji nisu bili planirani Strategijom, ali čije uključenje doprinosi realizaciji zacrtanih 
strateških/sektorskih ciljeva), a to su projekti energetske efikasnosti, sanacije štete od poplava, te projekti 
javne komunalne infrastrukture. 
 
Ukupna vrijednost planiranih projekata od 2014. do kraja 2019. je 30.202.500,00 KM, dok je vrijednost u 
potpunosti završenih projekata kao i projekata koji su još uvijek u procesu realizacije 26.559.708,00 KM, što je 
87,9% realizacije planiranog, s tim da ovdje treba uzeti u obzir da su neki projekti, uglavnom oni vezani za 
infrastrukturu, u određenim godinama realizirani u nešto većem obimu od planiranog, uglavnom zbog podrške 
institucija viših nivoa vlasti na koju se nije računalo tokom izrade plana implementacije. 
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Kada je riječ o strukturi realiziranih projekata, od ukupnog broja u potpunosti završenih projekata ili projekata 
koji su još uvijek u procesu realizacije, 22,3% ukupne vrijednosti  je realizirano iz općinskog budžeta dok je 
ostatak od 77,7% realizirano iz eksternih izvora.  
 
Posmatrajući realizaciju ukupnog broja započetih i u potpunosti završenih projekata, od početka realizacije 
Strategije, može se zaključiti da je postignuta visoka realizacija. Iako na procent realizacije  ukupnog broja 
projekata utiču brojni faktori ipak se može zaključiti da je ukupna realizacija plana implementacije 
zadovoljavajuća posebno ako se uzme u obzir pozitivan trend u protekle 3 godine, jer se pristupilo jednom 
novom načinu izrade strateškog razvojnog dokumenta, a s tim se pristupilo i novom načinu pripreme i same 
realizacije projekata. 
 
3.2. Pregled implementacije Strategije u izvještajnoj 2019. godini 
 
Planom implementacije za 2019. godinu je planirano 50 projekata, započeta je implementacija 33 novih i radi 
se o višegodišnjim projektima (mjerama) čija se implementacija nastavlja i u narednim godinama. Ukupan 
iznos svih planiranih projekata je 8.073.000,00 KM. Realizirano je 37 projekata u ukupnom iznosu od 
5.469.504,00 KM, čime je procenat realizacije 67,74%. Od ukupnog iznosa realiziranih sredstava 32.3% 
odnosno 1.766.864,00 KM je sufinansiranje iz budžeta Općine Sanski Most, dok je ostatak sredstava od 67,7 % 
odnosno 3.702.740,00 KM obezbijeđeno iz eksternih izvora. Uzimajući u obzir ukupan iznos planiranih i 
realiziranih sredstava iz općinskog budžeta, vidi se da je realizirano oko 10% više u odnosu na plan, dok je kod 
realizacije eksternih izvora ovaj omjer više nepovoljan gdje je realizirano 57,2% planiranih sredstava. 
 
U tabelama u nastavku je dat detaljan prikaz ukupno realizovanih projekata u odnosu na planirano, ukupno i 
po sektorima: 
Tabela 1. Pregled planiranih naspram ostvarenih projekata u 2019.godini (svi sektori) 

PREGLED (potpuno ilidjelimično 
realizirani projekti) 

Broj 
projekata 

Ukupno Iz budžeta Iz eksternih izvora 

PLANIRANO 
    

A. Ukupan broj planiranih 
projekata 

50 8.073.000,00 
KM 

1.603.000,00 
KM 

6.470.000,00 KM 

% struktura finansiranja od A  100 32,3 67,7 

U REALIZACIJI     
B. Ukupan broj  u cijelosti ili 
djelimično realiziranih projekata 

       17 1.535.874,00 700.865,00 835.009,00 

% u potpunosti ili djelimično 
realiziranih projekata (od A) 

34% 19% 43,7% 12,9% 

% struktura (od B)  100% 45,6% 54,4% 
C. Ukupan broj djelimično 
realiziranih projekata 

20 3.933.630,00 1.075.999,00 2.867.731,00 

% djelimično realiziranih projekata 
(od A) 

40% 48,7% 67,1% 44,3% 
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Tabela 2. Finansijska projekcija planiranih i ostvarenih projekata raspoređenih po sektorima na osnovu Plana 
implementacije. 

20
19

.  
go

d.
 

Oblast Zbir finansijskihvrednosti projekata Struktura 
finansiranjarealizovanih 

projekata 
Planirano Realizovano Budžet (%) Ostalo (%) 

Društveni razvoj 997.000,00 457.500,00 44,3% 55,7% 
Ekonomski razvoj 1.842.000,00 1.375.148,00 45,1% 54,9% 
Ekološki razvoj 2.183.000,00 3.636.956,00 25,9% 74,1% 
Ukupno 8.073.000,00 5.469.504,00 32,3% 67,7% 

% po planu implementacije 100 67,8 32,3 67,7 

 
Sektor ekonomskog razvoja 
 
U sektoru ekonomskog razvoja za 2019. godinu planirano je 29 projekata, od kojih je realizirano njih 18. Iz 
prethodnih godina je preneseno 10 projekata čija je realizacija nastavljena u prethodnoj godini, a započeta je 
realizacija i 2 nova projekta (Izgradnja pristupne staze na vodopadu Blihe, i Izgradnja sistema navodnjavanja 
poljoprivrednih površina). Za realizaciju ovih projekata je planirano 1.842.000,00 KM a realizirano je 
1.375.148,00 KM što je 74,7 %. U ovom sektoru sredstva koja su namijenjena za realizaciju projekata su bila 
realizirana iz Budžeta i iz eksternih izvora(Detaljne informacije su prikazane u tabelama u nastavku teksta).  
 
Tabela 3. Pregled planiranih i ostvarenih projekata u ekonomskom sektoru u 2019.godini 

PREGLED (cijeli i djelimično 
realizirani projekti) 

Broj 
projekata 

Ukupno Iz budžeta Iz eksternih izvora 

PLANIRANO 
    

A. Ukupan broj planiranih projekata 29 1.842.000,00 509.000,00 1.333.000,00 
% struktura finansiranja od A  100% 27,6% 72,4% 
U REALIZACIJI     
B. Ukupan broj  u cijelosti ili 
djelimično realiziranih proj. 

3 258.764,00 191.764,00 67.000,00 

% u potpunosti ili djelimično 
realiziranih projekata (od A) 

10,4% 14 % 37,7 % 5 % 

% struktura (od B)  100% 74,1% 25,9% 
C. Ukupan broj djelimično 
realiziranih projekata 

9 1.116.384,00 428.910,00 687.474,00 

% djelimično realiziranih projekata 
(od A) 

31,3 % 60,6 % 84,3 %            51,6 % 

 
Društveni sektor 
 
U društvenom sektoru za 2019. godinu planirano je 15 projekata. Iz prethodnih godina su preneseno je 13 
projekta čija je realizacija nastavljena u prethodnoj godini a započeta su i 2 nova projekta (Izgradnja LED 
rasvjete u MZ i Izgradnja pomoćnog terena na stadionu NK Podgrmeč). Za realizaciju ovih projekata je 
planirano 997.000,00 KM a realizirano je 457.500,00 KM što je 45,9%. U ovom sektoru sredstva koja su 
namijenjena za realizaciju projekata su bila realizirana uglavnom iz eksternih izvora i to u iznosu od 255.000,00 
KM (55,7%), a preostalih 202.500,00 KM (44,3%) je realizirano iz općinskog budžeta. 
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Tabela 4. Pregled planiranih i ostvarenih projekata u društvenom sektoru 2019. godini. 
PREGLED (cijeli i djelimično 

realizirani projekti) 
Broj 

projekata 
Ukupno Iz budžeta Iz eksternih izvora 

PLANIRANO 
   

A. Ukupan broj planiranih 
projekata 

15 997.000,00 184.000,00 813.000,00 

% struktura finansiranja od A  100% 18,4% 91,6% 
U REALIZACIJI    
B. Ukupan broj  u cijelosti ili 
djelimično realiziranih proj. 

5 145.500,00 111.000,00 34.500,00 

% u potpunosti ili djelimično 
realiziranih projekata (od A) 

33,3% 14,5% 60,3% 4,3% 

% struktura (od B)  100% 76,5% 23,5% 
C. Ukupan broj djelimično 
realiziranih projekata 

10 312.000,00 91.500,00 220.500,00 

% djelimično realiziranih projekata 
(od A) 

66,7% 31,3% 49,7% 27,1% 

 
Sektor zaštite okoliša/životne sredine 
 
U sektoru okoliša/ zaštite životne sredine za 2019. godinu planirano je 24 projekata. Iz prethodnih godina su 
prenešena 8 projekata čija je realizacija nastavljena u izvještajnoj godini a započeta je realizacija i 5 novih 
projekta.  Za realizaciju ovih projekata je planirano 5.234.000,00 KM a realizirano je 3.636.956,00 KM što je 
69,5%. U ovom sektoru sredstva koja su namijenjena za realizaciju projekata su bila realizirana uglavnom iz 
općinskog budžeta i eksternih izvora(Detaljne informacije su prikazane u tabelama u nastavku teksta).  
 
Tabela 5. Pregled planiranih i ostvarenih projekata u sektoru okoliša/ zaštite životne sredine u 2019.godine 

PREGLED (cijeli i djelimično 
realizirani projekti) 

Broj 
projekata 

Ukupno Iz budžeta Iz eksternih izvora 

PLANIRANO     
A. Ukupan broj planiranih projekata 24 5.234.000,00 910.000,00 4.324.000,00 
% struktura finansiranja od A  100% 17,4% 82,6% 
U REALIZACIJI     
B. Ukupan broj  u cijelosti ili 
djelimično realiziranih proj. 

9 1.131.610,00 397.601,00 734.009,00 

% u potpunosti ili djelimično 
realiziranih projekata (od A) 

37,5% 21,6% 43,7% 17% 

% struktura (od B)  100% 35,1% 64,9% 
C. Ukupan broj djelimično 
realiziranih projekata 

4 2.505.346,00 546.089,00 1.959.257,00 

% djelimično realiziranih projekata 
(od A) 

16,7% 47,9% 60% 45,3% 
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3.3 Ključni rezultati i ostvareni progres  
 
Osnovni rezultat ostvaren u izvještajnom periodu ogleda se u povećanju ukupnog obima implementacije u 
odnosu na prethodnu godinu, tako da je u 2019. ukupno realizirano 5.469.504,00 KM, što je za 1.287.459,00 
KM odnosno 30,7% više u odnosu na 2018. godinu. S druge strane, ohrabruje i činjenica što je u ukupnom 
omjeru realiziranih sredstava 32,3% budžetskih, a ostatak od 67,7% sredstva obezbijeđena iz eksternih izvora 
finansiranja. U cilju dodatnog unaprijeđenja stepena implementacije u narednom periodu neophodno je 
pravovremeno pripremiti novu, te ažurirati postojeću projektno-tehničku dokumentaciju kako bi se zadovoljili 
svi uvjeti javnih poziva raspisanih od strane finansijskih subjekata i projektnih partnera. 
 
U ekonomskom sektoru najveći rezultat je ostvaren kroz realizaciju mjera usmjerenih ka aktivnoj politici 
zapošljavanja, te kroz projekte unaprijeđenja kvaliteta poslovne infrastrukture. Na ovaj način dodatno je 
unaprijeđena saradnja sa privrednim sektorom i otvorena je mogućnost saradnje u drugim oblastima, tako da 
će prioritet općinskog organa uprave u narednom periodu biti rješavanje problema kvaliteta radne snage kroz 
tripartitno partnerstvo između Općine, privrednog sektora i obrazovnih institucija koje se bave srednjim 
strukovnim obrazovanjem. Poseban rezultat je ostvareni u segmentu primarne poljoprivredne proizvodnje 
gdje su dodatno unaprijeđeni finansijski i tehnički kapaciteti proizvođača ovog tipa, gdje je uspostavljen novi 
način partnerstva koji se ogleda kroz zajednička ulaganja gdje Općina pokriva dio troškova koji su do sad bili 
obaveza poljoprivrednih proizvođača u procesu apliciranja i realizacije projektnih aktivnosti. U segmentu 
hardware komponente, nastavljeno je proširenje poslovne infrastrukture u zoni ''Šejkovača'', te su za naredni 
period planirane aktivnosti vezano za formiranje i proglašenje Poslovne zone ''Zdena'' na području nekadašnje 
fabrike ''ŠIP Sana''. 
 
U domenu društvenog sektora i ove godine najveći rezultat je ostvaren kroz unaprijeđenje kvaliteta usluga 
lokalne uprave, prije svega kroz jačanje kapaciteta Mjesnih zajednica za samostalnu pripremu i realizaciju 
razvojnih projekata iz domena njihovog rada te kroz poboljšanje infrastrukturnih kapaciteta kroz adaptaciju 
društvenih domova, a sa lokalnim udruženjima kroz realizaciju budžetskih sredstava na projektnoj osnovi. Sa 
institucijama iz obrazovnog sektora ostvarena je saradnja u dijelu unaprijeđenja partnerstva između lokalne 
uprave, privrede i strukovnih škola usmjerenog ka poboljšanju kvaliteta praktične nastave i izmjene planova i 
programa u skladu sa potrebama lokalne privrede. U oblasti kulture i sporta Općina je pružila podršku 
subjektima ove vrste u skladu sa materijalnim mogućnostima u budžetu Općine gdje je lokalna uprava najviše 
aktivnosti realizirala u smjeru poboljšanja infrastrukturnih kapaciteta i uvjeta za rad. Glavni prioritet u 
narednom periodu će biti dodatno unaprjeđenje kapaciteta obrazovnih ustanova kako bi se adekvatno riješio 
problem kvaliteta radne snage, odnosno kako bi se lokalni obrazovni sistem za strukovna zanimanja što više 
uskladio sa potrebama lokalnog tržišta rada. 
 
U oblasti okoliša najznačajniji rezultati su ostvareni kroz unaprijeđenje komunalne i saobraćajne 
infrastrukture. Kroz Projekt MEG kojeg u partnerstvu sa Općinom Sanski Most realiziraju UNDP i Vlada 
Švicarske, završena je izgradnja vodovodnog sistema Zdena – Kamengrad, a pokrenut je i nastavak izgradnje  
kanalizacionog sistema u Prvomajskoj ulici čijim završetkom će se stvoriti preduvjeti za izgradnju 
kanalizacionog sistema u planiranoj Poslovnoj zoni ''Zdena'' odnosno njeno priključenje na gradski 
kanalizacioni sistem. Dodatno je i proširen gradski kanalizacioni sistem završetkom radova u Lolinom sokaku, a   
završene su sve pripremne radnje za izgradnju zaštitnog zida na obali rijeke Sane na lokalitetu  Gerzovo, čime 
će se u narednom periodu znatno unaprijediti i sistem zaštite od prirodnih nesreća. U saradnji sa JU Općinski 
fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu nastavljena je rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove lokalne 
putne mreže gdje je tokom 2019. realizirano skoro 50% više sredstava u ovu svrhu u odnosu na godinu ranije. 
U saradnji sa Direkcijama za ceste USK i Federacije BiH započeo je proces rekonstrukcije saobraćajnica višeg 
reda (regionalne i magistralne ceste) koje nisu značajnije obnovljene još od prestanka ratnih sukoba u BiH. I u 
oblasti okoliša je dodatno unaprijeđena i insitucionalna saradnja sa ostalim subjektima javnog sektora, prije 
svega sa komunalnim preduzećima i ustanovama, gdje je i realizirano najviše eksternih sredstava i gdje su 
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njihovi godišnji planovi rada harmonizirani i usklađeni sa lokalnim razvojnim dokumentom kao polaznom 
osnovom. 
 
3.4. Vertikalna i horizontalna usklađenost i nivo integrisanosti 
 
Svi projekti i mjere koji se realiziraju na području Općine Sanski Most su usaglašeni sa važećom Strategijom 
lokalnog razvoja, odnosno trogodišnjim Planom implementacije kojeg redovno na godišnjem nivou usvaja 
Općinsko vijeće, te Planom kapitalnih investicija i Planovima rada Javnih preduzeća i ustanova, gdje je 
sufinansiranje od strane lokalne zajednice obezbijeđeno i planirano budžetom Općine za tekuću godinu. 
 
Vezano za horizontalnu usklađenost, postoje problemi sa institucijama viših nivoa vlasti iz razloga što većina 
strateških razvojnih dokumenata na višim nivoima vlasti ističu ove ili iduće godine, a prema dostupnim 
informacijama nije započet postupak njihovog ažuriranja, odnosno Općina kao lokalna zajednica nije 
obaviještena niti konsultirana po ovom pitanju. 
 
U svom redovnom poslovanju lokalna uprava priprema projektne prijedloge prema javnim pozivima viših nivoa 
vlasti koji su koncipirani na osnovu godišnjih planova u čijoj izradi lokalne zajednice ne učestvuju, a često se 
javlja i činjenica da institucije viših nivoa uopće ne dodijeljuju sredstva u skladu sa svojim strateškim 
planovima, što je slučaj i sa Strategijom razvoja USK, koja je usvojena 2014. godine a do danas nije 
implementiran niti jedan projekt iz ovog dokumenta, niti se rade godišnji planovi implementacije što je bila 
obaveza Vlade i Skupštine USK. 
 
3.5  Institucionalni kapaciteti općinske uprave i saradnja sa bitnim akterima 
 
Poslove centralne koordinacione jedinice za upravljanje razvojnim aktivnostima u općini Sanski Most provodi 
JURA – Jedinica za upravljanje razvojem koja je utvrđena Odlukom o izmjeni i dopuni odluke o organizaciji i 
djelokrugu rada općinskog organa uprave općine Sanski Most koju je Općinsko vijeće Sanski Most usvojilo na 
23. sjednici održanoj 19.03.2015. godine. JURA kao posebna organizaciona jedinica, između ostalog, zadužena 
je za poslove koordinacije upravljanja razvojem, strateškog planiranja, implementacije strategije razvoja, te 
praćenju i vrednovanju realizacije strateških mjera i projekata. Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji 
Jedinstvenog općinskog organa uprave JURA uključuje 7 uposlenika i kadrovski je popunjena u skladu sa 
Pravilnikom. Vezano za potrebe za daljim poboljšanjem kapaciteta ove jedinice neophodno je u narednom 
periodu izvršiti dodatne obuke iz oblasti upravljanja projektnim ciklusom i dio redovnih poslova ovih 
uposlenika dijelom preraspodijeliti na druge uposlene kako bi primarni zadatak JURA-e bio koordinacija i 
upravljanje aktivnostima iz domena lokalnog razvoja.   
 
Tokom prve godine implementacije lokalnog razvojnog dokumenta (2014.) usvojen je i APIS – alat za praćenje 
implementacije strategije kao multidisciplinarna baza podataka koja sadrži objedinjene podatke o planiranim 
projektima, njihovom stepenu implementacije, finansijskoj konstrukciji i kapacitetima zaduženim za realizaciju. 
Tokom 2019. APIS je bio u potpunosti funkcionalan, i ažurira se na tromjesečnoj osnovi, i najviše je služio za 
izradu izvještaja o stepenu implementacije, te za izradu Plana implementacije 2020. – 2022., kojeg je u 
međuvremenu usvojilo i Općinsko vijeće.   
 
U pogledu implementacionih kapaciteta ostalih aktera (NVO, poslovnog sektora i drugih aktera koji učestvuju 
ili indirektno doprinose implementaciji Strategije) stanje se može opisati kao zadovoljavajuće jer od procesa 
izrade i usvajanja strategije razvoja proširuje se mreža lokalnih subjekata i partnera koji aktivno učestvuju u 
izradi i provođenju razvojnih projekata. Od ostalih  aktera kao ključni partneri se izdvajaju, pored javnih 
preduzeća i ustanova, i nekoliko nevladinih organizacija koje se bave lokalnim razvojem, a u društvenom 
sektoru najznačajniji partneri su lokalna udruženja i organi MZ. Navedeni akteri su dijelom samostalno, a 
dijelom u saradnji sa Općinom aplicirali na vanjske fondove i ostvarili eksterna sredstva ili na drugi način 
doprinijeli implementaciji strategije (uglavnom tehničkim obukama i edukacijama za korisnike).  
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Tokom 2019. godine nastavljena je uspješna saradnja sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) kroz 
projekte MEG, Jačanje uloge MZ u BiH, Dijaspora za razvoj, a tokom prošle godine Općina je potpisala 
sporazum o pristupanju projektu SECAP kroz koji će biti otvorena mogućnost realizacije projekata iz oblasti 
klimatskih promjena, zaštite od prirodnih nesreća i energetske efikasnosti.  
 
Što se tiče saradnje sa institucijama viših nivoa vlasti, u protekloj godini sa nivoa Federacije BiH realizirano je 
ukupno 1.045.000,00 KM za projekte komunalne infrastrukture i zaštitu od poplava, dok je od strane institucija 
Vlade USK realizirano svega 116.101,00 KM, iako je Općina adekvatno pripremila i aplicirala projekte na skoro 
sve javne pozive raspisane od strane navedenih institucija. U cilju realizacije dodatnih sredstava na području 
lokalne zajednice, u narednom periodu neophodno je dodatno unaprijediti kapacitete privrednih i nevladinih 
subjekata u domenu samostalne pripreme i realizacije razvojnih projekata obzirom na dostupna eksterna 
sredstva na koje Općina kao organ uprave ne može aplicirati. Tokom 2019. godine nekoliko privrednih 
subjekata je uspješno implementiralo projekte unaprijeđenja kvaliteta radne snage i uvođenja novih 
tehnologija koji su finansirani od strane UNDP-a i USAID-a, a za koje je pripremu kompletnog projektnog 
prijedloga radila Općina Sanski Most. Upravo iz razloga sve veće dostupnosti grant sredstava za privrednike 
neophodno je i njih u što većem obimu uključiti u lokalnu saradničku mrežu za pripremu i realizaciju razvojnih 
projekata.  
 
4. ZAKLjUČCI I PREPORUKE 
 

- Stepen realizacije visok uz visok stepen privlačenja sredstava iz eksternih izvora. 
- Planiranje realno uz horizontalnu u vezanost relevantnih dokumenata – Plan implementacije, Planovi 

rada Općinskih službi, Budžet Općine, Planovi rada javnih preduzeća i ustanova 
- Neadekvatna obučenost kadrova i preraspodjela posla unutar organa uprave s ciljem većeg stepena 

realizacije godišnjih planova. 
- Uspostavljena saradnja sa nizom međunarodnih finansijskih subjekata s ciljem obezbijeđenja 

sredstava za naredni period. 
- Strateški ciljevi široko postavljeni i neophodna revizija okvirnog strateškog dokumenta. 
- Nedovoljno iskorištena institucionalna saradnja sa dijasporom  
- Problem u saradnji sa domaćim institucijama predstavlja način dodjele sredstava jer svake godine 

dolazi do promjene u metodologiji i vremenskom rasporedu raspisivanja javnih poziva 
- Nedostatak prostorno-planske dokumentacije dodatno usložnjava proces planiranja i realizacije 

projekata na terenu, posebno otežavajuća okolnost za privredni sektor 
- Nedostatak saradnje sa višim nivoima vlasti u domenu rješavanja potreba i problema privrednog 

sektora  
- Komplicirane procedure javnih nabavki u postupku odabira izvođača radova za velike infrastrukturne 

projekte 
 

Fokus lokalne uprave u narednom periodu će biti intenziviranje aktivnosti na uspostavi i promociji povoljnog 
poslovnog ambijenta i proširenju postojećih i realizaciji novih investicija u realnom sektoru na lokalnom nivou, 
kako bi se pokušao ostvariti minimum uvjeta za nova zapošljavanja s naglaskom na omladinsku populaciju. U 
svrhu realizacije navedenog, u 2020. godini prioritet će biti unaprjeđenje poslovne infrastrukture, te realizacija 
poticajnih mjera za zapošljavanje, te podrška strukovnom obrazovanju u svrhu unaprijeđenja kvaliteta nastave 
i njene kompatibilnosti sa potrebama lokalne privrede. Vezano za društveni i okolišni sektor, za uspješniju 
realizaciju projekata iz ovih sektora neophodno je nastaviti dobru saradnju sa organima MZ i lokalnim 
udruženjima, te sa JKP ''Vodovod i kanalizacija'', te JU ''Općinski fond za komunalne djelatnosti i 
infrastrukturu'' koji su ujedno i nosioci projekata iz okolišnog sektora.  
 
U domenu zapažanja o ostvarenom kvalitetu sistemskog upravljanja razvojem bitno je naglasiti: 
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 Plan implementacije za period 2020.-2022. godinu je pripremljen u skladu sa JURA kalendarom, te je 
korišten kao jedan od osnovnih ulaznih dokumenata tokom izrade općinskog budžeta i ostalih programskih 
dokumenata.  

 Godišnji plan rada organa uprave je urađen na osnovu planova rada službi koji su pripremljeni u skladu sa 
JURA kalendarom i JURA definiranim rokovima i pri izradi istih je primjenjen  projektni pristup. Plan rada 
organa uprave usvojen od strane Općinskog vijeća u januaru 2020. 

 Izvještaj o radu organa uprave urađen na osnovu izvještaja o radu Općinskih službi i koristi se jedinstvena 
metodologija za izradu svih izvještaja i planova gdje će svi izvještaji odnosno planovi biti razmatrani i 
usvajani u formi jednog zajedničkog dokumenta. 

 u pogledu izgradnje mehanizama saradnje sa privatnim sektorom neophodno je dodatno unaprijediti 
komunikaciju kroz rad Privrednog savjeta i pojedinačnu saradnju sa svim privrednim subjektima. U 
prethodnom periodu pokazalo se da je anketni pristup izuzetno uspješan kanal komunikacije i odličan izvor 
podataka, te na sličnim metodima saradnje treba raditi i u narednom periodu. Formalno javno-privatno 
partnerstvo i dalje ne postoji najviše zbog neusaglašene zakonske regulative i nedostatka ostalih 
podzakonskih propisa. 

 
 
 
5. ANEKSI 
 

 Tabelarni pregled stanja realizacije projekata u 2019. godini  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabelarni pregled stanja realizacije strateških projekata u 2019. godini 
 

Veza sa strateškim i 
sektorskim ciljem i 

programom  
Projekat /mjera 

Status projekta  Izvori finansiranja 

Budžet Eksterni izvori Ukupno 
Ekonomski sektor  

SC 1:O.C.1.2 
Promocija investicijskih mogućnosti Sanskog 
Mosta 

U toku 
- - - 

SC1 O.C 1.2 
Uspostava centra za podršku biznisu i saradnju sa 
dijasporom 

U toku  
- - - 

SC 1:O.C.1.2; O.C:2.1. 
Podrška srednjem strukovnom obrazovanju u cilju 
unaprijeđenja kvaliteta rada 

U toku 
30.000,00 30.000,00 60.000,00 

SC 2. OC 1.3. OC 3.7. 
Uspostava sistema permanentne edukacije 
registriranih poljoprivrednih proizvođača 

U toku 
5.000,00 15.000,00 20.000,00 

SC 2., OC 1.2.,  
Izgradnja sistema navodnjavanja poljoprivrednih 
površina uz vodotok rijeke Sane (MZ Trnova, MZ 
Šehovci) 

U toku 
0,00 250.000,00 250.000,00 

SC 2. OC 1.4. Sajam obrta, turizma i poljoprivrede U toku 2.000,00 5.000,00 7.000,00 

SC 1:O.C.1.2; O.C:2.1. Podrška i sufinansiranje projekata zapošljavanja 
U toku 

101.910,00 0,00 101.910,00 

SC 1:O.C.1.2; O.C:2.1. 
Podrška i sufinansiranje projekata unaprijeđenje 
tehničkih kapaciteta privrednih subjekata 
(subvencija nabavke mašina i opreme) 

U toku 
40.000,00 40.000,00 80.000,00 

SC 2, OC 1.4. 
Izgradnja infrastrukturnih kapaciteta i promocija 
vodopada rijeke Blihe kao specifične turističke 
destinacije 

Završeno 

58.000,00 0,00 58.000,00 

SC 2. OC 1.1. OC 1.3. 
Podrška razvoju primarne poljoprivredne 
proizvodnje u zatvorenom prostoru (plastenici) 

Završeno 
23.000,00 67.000,00 90.000,00 

SC 1:O.C.1.2; O.C:2.1. 
Podrška izgradnji novih poslovnih subjekata u 
proizvodnji i poljoprivrednoj djelatnosti 

Završeno 

110.764,00 0,00 110.764,00 

SC 1.OC 1.3. 
Izgradnja infrastrukture u zoni Šejkovača 
(saobraćajnica, vodovod I kanalizacija) – dionica 
S2 + S4 

U toku 
250.000,00 267.474,00 517.474,00 
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Ukupno ekonomski sektor 1.375.148,00 

Društveni sektor 

SC 3, OC 2.2. 
Uspostava geoinformacionog sistema u Organu 

uprave Sanski Most (GIS) 
U toku 

10.000,00 27.000,00 37.000,00 

SC 3, OC 2.2. 
Edukacija NVO subjekata i predstavnika MZ u 

oblasti PCM-a 
Završeno 

0,00 5.000,00 5.000,00 

SC 3, OC 2.2. Podrška razvoju NVO sektora kroz LOD 
metodologiju 

Završeno 
30.000,00  30.000,00 

SC3, OC 2.3. 
Unaprijeđenje kapaciteta MZ kroz vođenje  

e-uprave (matične i zemljišne knjige) 
U toku 

- 3.000,00 3.000,00 

SC3, OC 2.3. 
Adaptacija društvenih domova u svrhu 

unaprijeđenja kvaliteta javnih i kulturnih sadržaja 
(Brdari, Hrustovo i Fajtovci) 

U toku 
10.000,00 128.000,00 138.000,00 

SC3, OC 2.3. Manifestacija „Međunarodna sedmica mira“ Završeno  11.000,00 11.000,00  

SC 3, OC 2.1. 
Stipendiranje studenata deficitarnih stručnih 

usmjerenja 
U toku  

50.000,00  50.000,00 

SC 3, OC 2.2. Izrada Plana i rješavanje problema pasa lutalica U toku 5.000,00 5.000,00 10.000,00 

SC3, OC 2.3. Manifestacija ''Ljeto na Sani'' Završeno 35.000,00 0,00 35.000,00 

SC3, OC 2.3. 
Izgradnja LED rasvjete u MZ Lijeva obala, Šehovci, 

Zdena, Donji Kamengrad, Hrustovo, Čaplje 
Završeno 

46.500,00 18.000,00 64.500,00 

SC3, OC 2.3. 
Izgradnja sportsko-rekreacionog i društvenog 

centra Hrustovo 
U toku 

0,00 47.000,00 47.000,00 

SC 2, OC 1.4. Izgradnja pomoćnog terena NK ''Podgrmeč'' U toku 16.000,00 11.000,00 27.000,00 

Ukupno društveni sektor 457.500,00 

Okolišni sektor 

SC 2, OC 3.3. 
Rekonstrukcija lokalne putne mreže u Mjesnim 

zajednicama  
U toku  

 507.538,00 1.191.657,00 1.699.195,00 

SC 2, OC 3.2. 
Izgradnja kanalizacione mreže ulica Prvomajska II 

faza 
Završeno 

67.000,00 80.000,00 147.000,00 

SC 2, OC 3.2. 
Izgradnja kanalizacione mreže ulica Prvomajska III 

faza 
U toku 

0,00 97.600,00 97.600,00 
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SC 2, OC 3.2. 
Izgradnja vodovodnog sistema Zdena – 

Kamengrad II faza 
Završeno 

220.000,00 229.539,00 449.539,00 

SC 2, OC 3.2. Izgradnja vodovodnog sistema Slatina - Podvidača Završeno 0,00 79.000,00 79.000,00 

SC 2, OC 3.7. 
Preventivne mjere zastite od poplava na 

vodotocima II kategorije 
Završeno 

89.101,00 0,00 89.101,00 

SC 2,OC 2.  Nabavka i instalacije opreme za potrebe 
Postrojenja za preradu pitke vode 

Završeno 
0,00 76.600,00 76.600,00 

SC 2, OC 2. Deminiranje poljoprivrednog zemljišta u 
područjima sa potvrđenim povratkom 

U toku 
0,00 700.000,00 700.000,00  

SC 2, OC 3.2. Izgradnja vodovoda Magarice Završeno 0,00 12.870,00 12.870,00 

SC 2, OC 3.2. Izgradnja kanalizacione mreže "Lolin Sokak" Završeno 21.500,00 100.000,00 121.500,00 

SC 2, OC 3.2. 
Izgradnja dionice distributivnog cjevovoda za 

potencijalno napajanje grada sa izvorišta Dabar 
Završeno  

0,00 106.000,00 106.000,00 

SC 2, OC 3.6., OC 2.2. Unaprijeđenje energetske efikasnosti OŠ Fajtovci Završeno 0,00 50.000,00 50.000,00 

SC 2, OC 3.7. Izrada prostorno planske dokumentacije za 
Općinu Sanski Most 

U toku 
38.551,00 0,00 38.551,00 

Ukupno okolišni sektor 3.636.956,00 
 
 
 


